



@Pdaiggn_

NOS RESULTATS

EN 5 POINTS —

Financement Banque
Mondiale

POINTS CLES

1. Recommandations de la dernière mission d'appui
2. Performance Globale du projet
3. Niveau de mise en œuvre du projet par composante
4. Gestion financière
5. Passation de marchés



PERFORMANCE GLOBALE . 1

INDICATEURS	CIBLES EN 2022	RÉALISATION MAI 2022	CIBLE FINALE	TAUX RÉALISATION / FIN DE PROJET
Pourcentage d'augmentation du rendement des produits ciblés par les bénéficiaires directs du projet	20.00	22 (110 %)	20	110.00 %
<i>Riz</i>	30.00	27 (90%)	30	90 %
<i>Maïs</i>	20.00	30 (150 %)	20	150 %
<i>Pomme de terre</i>	10.00	20 (125%)	25	125 %
<i>Volaille (œufs et viande)</i>	20.00	11 (55%)	20	55,00%
<i>Poisson</i>	20.00	25 (125%)	20	125,00%

PERFORMANCE GLOBALE . 1

INDICATEURS	CIBLES EN DEC 2022	RÉALISATION MAI 2022	CIBLE FINAL	TAUX RÉALISATION / FIN DE PROJET
Pourcentage d'augmentation du volume de ventes des produits ciblés réalisé par les bénéficiaires directs du projet	30.00	27 (90%)	30	90,00 %
Nombre de personnes touchées par les biens et services du projet	130,000.00	120 265 (89,20 %)	150 000,00	80,17%
<i>Femmes</i>	50 000	40 824 (89,75 %)	60 000,00	84,70 %
<i>Jeunes</i>	40 000	41745 (104,36%)	45 000,00	92,75%

PERFORMANCE GOBALE . 1

INDICATEURS	CIBLES AU 31 DÉC. 2022	RÉALISATION (MP)	CIBLE FINAL	TAUX RÉALISATION / FIN DE PROJET
Indicateurs intermédiaires de performance				
Composante 2				
Nombre de microprojets financés par le subvention à coût-partagé	900.00	(38,00%)	900	(38,00%)
Nombre de Sous-projets de PME financés par la subvention à coût-partagé	50.00	28 (56,00%)	50	56.00%
Nombre de producteurs, agro-entrepreneurs et PME formés	1 500.00	1 245 (83,00%)	2 000,00	62.25%
Jeunes	600.00	685 (157,00%)	600	157.00%
Femmes	600.00	541 (90,17%)	600	90,17%
PME	100.00	53 (53,00%)	100	53.00%

Niveau d'avancement Global - physique et Financier.

L'analyse du graphique montre un niveau d'avancement global physique des Activités en mi mai

est de 88 % pour un niveau de décaissement de 65,54%. Ceci démontre un progrès au vu du contexte de mise en œuvre des activités marqué par la pandémie à Coronavirus, l'Epidemie

Ebola et le changement de régime. Ces contraintes ont permis d'enclencher l'intervention en cas d'urgence imprévue qui a servi de levier sur le quel l'UCP s'est appuyé pour faire évoluer les ODP et plusieurs autres indicateurs intermédiaires,



1- Augmentation de la Productivité Agricole

L'un des leviers sur lesquels le Projet mise pour intensifier la production au niveau des 3 filières agricoles est d'agir sur les systèmes de production respectueuse de l'environnement, axés sur l'amélioration de la gestion de l'eau et la promotion de technologies améliorées et à l'innovation.

Ce grâce à des actions intelligentes sur le climat, l'adoption de certains systèmes de production axés sur l'amélioration du contrôle et gestion de l'eau et l'accès aux technologies améliorées et aux innovations.



AMÉLIORATION DE LA GESTION DE L'EAU -1

3310 ha en cours d'aménagement et de réhabilitation
dont 1 352 (90,00%) à livrer au 31/12/2021

23 AUEs identifiées et mises en place

28 890 ha (96,30%) couvertes par les technologies améliorées soit 57,78% de la cible globale

67 141 de bénéficiaires (134,0%) utilisent les technologies améliorées

1 425 Techniciens (178,1%) engagés dans le conseil agricole formés par le projet soit 142,50% par rapport à la cible globale en fin de projet






Périmètre de Batipon, dans la CR de Kolabouï

Digue route avant le début des travaux d'aménagement




AMÉLIORATION DE LA GESTION DE L'EAU -2




3.310 ha de plaine sont en cours d'aménagement /réhabilitation sur les 5 sites retenus dont plus de 1 350 ha mis à disposition cette année

**Progrès
accomplis**



12 Comités de Gestion des Plaintes (CGP) identifiés et mis en place



3310 ha en cours d'aménagement et de réhabilitation dont 1 352 (90,00%) à livrer au 31/12/2021

AMÉLIORATION DE LA GESTION DE L'EAU

NIVEAU D'EXÉCUTION DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS

PREFECTTURE

CHANTIER

% RÉALISATION

Pita

TIMBI MADINA / TIMBI TOUNI

95

Boké

BATIPON

70

Siguiri

BANIFRA

30

Siguiri

KADA

10

Mandiana

BANKOUMANA - MAGANA

6,10




Etat atuel de la Digue de Batipon




ACCÈS AUX TECHNOLOGIES, A L'INNOVATION ET AUX SERVICES CONSEIL - 1

-  40 Agents dont 20 d'ANPROCA formés et remis à niveau sur la gestion du Centre d'appel
-  300 Techniciens et cadres d'ANPROCA formés et équipés sur l'utilisation des NTIC dans le conseil agricole
-  Mise en place de 10 Centre de ressources numériques
-  Conception et déploiement d'outils de digitation et de vulgarisation agricole comprenant :
 -  10 bornes électroniques
 -  20 tablettes d'enrôlement
 -  6.300 bracelets d'identification des producteurs, de suivi et de partages de savoirs,
 -  Deux (2) drones de dix (10) Kilo de capacité, pour le suivi spatial des exploitations, l'épandage d'engrais et le traitement phytosanitaire

ACCÈS AUX TECHNOLOGIES, A L'INNOVATION ET AUX SERVICES CONSEIL - 2



700 T de semences de riz, près 300T de semences de maïs (dont 30 T d'hybride maïs) et 300T de semences pommes ont été acquis et distribués à plus de 45.000 producteurs (dont environ 37% de femmes et 35% de jeunes) et permis d'emblaver près de 29.500 ha, entre 2019 et 2021



Acquisition et distribution de 640 tonnes de semence (187 T de riz, 153 T de maïs et 300 T de pomme de terre) au compte de la campagne de 2021



ACCÈS AUX TECHNOLOGIES, A L'INNOVATION ET AUX SERVICES CONSEIL - 3

PRINCIPALES RÉALISATIONS

1 300 tonnes de semences certifiées (dont 700 tonnes de riz, 300 tonnes de maïs et 300 de PDT), 900 tonnes d'engrais et 27 000 litres herbicides total acquis et distribués à 45 000 producteurs

103 champs écoles dont 53 en contre saison en 2022 installées et 3 journées portes ouvertes d'échanges

Plus de **37 100 ha** emblavés de 2019 à 2021

Près de **120.000** producteurs agricoles et fermiers ont bénéficiés d'intrants agricoles et de conseils à l'exploitation (dont **42%** de femmes et **35%** jeunes)



ACCÈS AUX TECHNOLOGIES, A L'INNOVATION ET AUX SERVICES CONSEIL - 2

PRINCIPALES RÉALISATIONS

406 cadres et techniciens des agences d'exécution partenaires (ANPROCA, DNPIA, CONASEG, ANAG, FUPROMA, Firme spécialisée, CNOPG, ADP/VCI) formés sur le GEMS qui ont démultiplié la formation auprès de leurs pairs

5 technologies basées sur les variétés et les itinéraires techniques diffusées à environ **750** producteurs dont **420** Femmes



AMÉLIORATION DE L'ACCÈS AUX MARCHÉS

Renforcement des organisations de producteurs)

- » Le financement d'environ 500 microentreprises et 30 sous-projets des PME
- » La formations de 750 promoteurs

Activités d'Animation et d'Ingénierie sociale autour des infrastructures productives

- » 11 Comités de gestion des périmètres aménagés identifiés et structurés
- » 11 Comités de gestion des périmètres aménagés identifiés et structurés

AMÉLIORATION DE L'ACCÈS AUX MARCHÉS

Formation des élus et technici des OPE/OPA sur l'acte uniforme (OHADA) des sociétés coopératives

- 46 membres des OPA et OPE cibles du projet (dont 10 femmes et 13 jeunes) ont été renforcés.
- La formations de 750 promoteurs

Appui au renforcement de capacités des coopératives et entreprises semencières de riz et de maïs dans la zone du projet

- Séances de sensibilisation et d'information de 15 noyaux de GIE de 3 personnes chacun (riz et maïs) sur l'esprit coopératif selon le modèle OHADA

AMÉLIORATION DE L'ACCÈS AUX MARCHÉS

Renforcement de la filière avicole : mise en place des collèges de la filière



Organisation de 13 ateliers régionaux de concertation des acteurs de la filière



Participation de 280 acteurs issus de 10 préfeturs (dont 74 femmes)

Appui à la Valorisation de la filière piscicole



Identification et mise en valeur de 150 sites piscicoles



Formation de dix (10) acteurs par site en gestion durable de plans d'eau et techniques piscicoles (dont 30% de femmes) mise en place des Comités de gestion.



Mise en place des Comités de gestion des mares et étangs

AMÉLIORATION DE L'ACCÈS AUX MARCHÉS

Renforcement de la filière avicole : mise en place des collèges de la filière



Organisation de 13 ateliers régionaux de concertation des acteurs de la filière



Participation de 280 acteurs issus de 10 préfecturs (dont 74 femmes)

Appui à la Valorisation de la filière piscicole



Identification et mise en valeur de 150 sites piscicoles



Formation de 150 acteurs en gestion durable de plans d'eau et techniques piscicoles (dont 30% de femmes) et mise en place des Comités de gestion des sites piscicoles



Mise en place des Comités de gestion des mares et étangs

Résultats Clés :
Aménagement et mise en
valeur de dix (150) plans
d'eaux piscicoles, ainsi la
duplication par les
bénéficiaires eux même de
13 autres. Au total **350**
personnes sont directement
touchées dont 185 femmes.



SYNTHESE | RENFORCEMENT DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS

11

PMA mis en place et fonctionnels

11

Animateurs de la CNOGP formés et équipés

13

Coopératives d'étuveuses de riz mises en place à Boké, Siguiri, Mandiana, et Beyla

9

Maillons de la filière avicole identifiés à la base.



25

Sociétés Coopératives Simplifiées (SCOOPS) ont émergé

25

Unions de producteurs de semences de riz formalisées

02

Coopératives de producteurs de semences de maïs créés

13

Coopératives d'étuveuses de riz mises en place à Boké, Siguiri, Mandiana, et Beyla



**CES SCOOPS
TOTALISENT 636
MEMBRES DONT 360
FEMMES (56,60%)
ET 410 JEUNES
(64,46%).**



RENFORCEMENT DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS

Appui à l'organisation de la semaine de l'entreprenariat et la participation aux foires et autres évènements sur le secteur agricole et l'entreprenariat en Guinée



Co-organisation du Salon des Entrepreneurs SADEN-Régional de Kindia, ainsi que l'édition 2020 du SADEN National à Conakry, de la Social Entrepreneurship Program et du Projet d'appui aux entreprises avec l'APIP.



120 jeunes ont été formés sur l'entreprenariat dans l'agrobusiness, l'idée d'entreprise et le développement personnel.



Mobilisation d'expertises sur des sujets transversaux en lien avec les défis de l'entreprenariat en Guinée

RENFORCEMENT DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS

Appui à l'organisation de la semaine de l'entreprenariat et la participation aux foires et autres évènements sur le secteur agricole et l'entreprenariat en Guinée - Impact sur la visibilité du Projet

- **500 visiteurs cumulés, lors du salon de l'entrepreneur à Kindia et à Conakry ont été informés et sensibilisés sur les objectifs**
- **Une centaine de gadgets et autres supports d'informations diffusée auprès des visiteurs du stand du Projet visiteurs cumulés**
- **Une vingtaine d'articles d'informations publiés sur les médias locaux**
- **166 acteurs et bénéficiaires du Projet informés dans 09 préfectures, à l'occasion de la mise en place de la collaboration avec les radios,**
- **70 thématiques, ont été discutées et validées pour meubler le contenu des programmes radios.**

RENFORCEMENT DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS

Services de développement des affaires

- **Financement de 115 plans d'affaire de l'Édition 2020 du SADEN, 12 projets du Social Entrepreneurship Program et 100 plans d'affaires des projets impactés par le COVID19)**
- **Mise en place de 10 comités d'évaluation des demandes de financement dans les préfectures cibles**
- **Organisation de séances d'information et de sensibilisation de 216 personnes (membres des comités d'approbation, responsables organisations paysannes, entrepreneurs, etc.)**
- **Financement 258 plans d'affaires de production intensive de maïs dans le cadre du PIM**
- **Sélection et évaluation de 600 plans d'affaires (dont 350 microprojets de l'aval des filières cibles du projet).**

Plus de 500 jeunes
venus de tout le
pays, ainsi que de
l'assistance
financière de 3.000
USD à trois
entreprises issues
d'un processus de
sélection pour le
prix SADEN 2020.



RENFORCEMENT DE CAPACITÉS INSTITUTIONNELLES

Renforcement du système public de statistiques agricoles

➤ **Mise en place un dispositif harmonisé de collecte de données sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle**

- *Collecte et mise à disposition d'informations fiables et actualisées sur les prix et stocks des produits alimentaires et des intrants agricoles, ainsi que les systèmes de production*
- *Identification des ménages vulnérables et des producteurs susceptibles d'être affectés par la pandémie*
- *Mise en place d'outils de Suivi des stocks disponibles au niveau des différentes régions des intrants agricoles (semences animales et végétales) et des produits alimentaires non périssables...)*
- *Suivi de l'évolution des importations et exportations des produits agricoles et alimentaires, à travers la publication de notes de conjoncture hebdomadaire et des bulletins mensuels*

RENFORCEMENT DE CAPACITÉS INSTITUTIONNELLES

Contribution à l'atténuation de l'incidence de la COVID19 sur les producteurs

- identification des stocks d'intrant disponibles et contractualisation avec les fournisseurs
- Les populations rurales des zones affectées seront dotées de lots de kits de production composés de semences de riz de maïs, d'engrais et de produits phytosanitaires, ainsi en des lots de kits d'élevage et aquacoles
- Distribution des kits et suivi des exploitations et formation des acteurs :

595 tonnes de riz

105 tonnes de maïs

1 200 tonnes d'engrais NPK

1 200 tonnes d'urée

72 000 litres d'herbicides

- Un total de **39 850 exploitants et acteurs des différentes filières ciblées (dont 7500 de céréales et 53 de maraîchage)**, de **160 structures piscicoles (étangs et retenues)** de **33 préfectures** de la Guinée touchés



SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE



SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE

- Screening environnemental et l'évaluation sociale des dix (10) sous-projets réparties dans les préfectures de Boké, Pita, Siguiiri, Mandiana
- Réalisation d'une étude globale d'impact environnemental et social
- Réalisation d'un audit environnemental et social
- Installation de 5 correspondants environnementaux désignés dans les 5 préfectures (Boké, Pita, Labé, Mandiana et Siguiiri)
- Réalisation d'un screening environnemental et social de dix (10) sites piscicoles
- Elaboration des contrats fonciers pour garantir l'utilisation les infrastructures productives collectives

SAUVEGARDE SOCIALE

- Elabortaion et diffusion d'un Plan d'Actions de réinstallation (PAR)
- Indemnisation des personnes impactées autour du site de Bankoumana-Magana
- 1 PAR élaboré pour le site de Batipon
- Elabortaion d'un mécanisme de gestion de Plaintes élaboré et les CGP et PMA formés à son utilisation
- 123 personnes dont 21 femmes, 44 jeunes. Les 9 comités et 13 points focaux ont été dotés d'outils de gestion des plaintes (registres et différentes fiches et formulaires de plaintes) et qui sont digitalisés