

## I. RESULTATS D'EXECUTION

### 1. REALISATIONS PHYSIQUES

No	ACTIVITES PREVUES	ACTIVITES REALISEES	RESULTATS OBTENUS	TAUX D'EXECUTION	ECART/JUSTIFICATION	AJUSTEMENT
<b>Composante 2 : Augmentation de l'accès au marché</b>						
<b>Sous-Composante 2 - 1 : Renforcements des organisations de producteurs</b>						
1	Prise de contact et échanges avec les agences d'exécutions (DNPIA, CONASEG, ANPROCA, CNO PG, ANAG) pour harmoniser les plannings et les interventions.	Prise de contact et échanges avec les agences d'exécutions (DNPIA, CONASEG, ANPROCA, ANAG) pour harmoniser les plannings et les interventions pour une bonne assistance technique	4 Agences d'exécutions sur 5 ont été contacté et rencontré	80%	Le responsable de la CNO PG était en mission.	Une rencontre est prévue dans les activités du T4.
<b>Sous-Composante 2 - 3 : Financement de projets d'investissement productifs</b>						
1	Evaluation des 1022 plans d'affaires soumis sur la plateforme	Organisation de la compétition de plans d'affaires	1022 propositions de projet de la cohorte 1 sont évalués	100%	0%	
2	Appui à la mise en œuvre de l'initiative mais et Tous Petits Epargnants (TPE)		190 projets de l'initiative mais ont été sélectionnés pour un montant global de 8.058.000.000 GNF	100%	0%	
			358 projets TPE ont été sélectionnés pour un montant global de 3.168.000.700 GNF			
3	Renforcement des capacités des porteurs de projets présélectionnés et amélioration des projets soumis		X apporteurs de projets formés et X projets affinés	0%	Activité a été reportée pour après approbation des projets par les CPA et CNA	Reporté dans les activités du trimestre 4

No	ACTIVITES PREVUES	ACTIVITES REALISEES	RESULTATS OBTENUS	TAUX D'EXECUTION	ECART/JUSTIFICATION	AJUSTEMENT
4	Envoi des E-mails ou courriers avec accusé de réception aux soumissionnaires présélectionnés		X Notifications sont envoyées au soumissionnaires sélectionnés	0%	En attente de la validation de l'Unité de Coordination du Projet	Reporté dans les activités du trimestre 4
5	Approbation des projets à financer, Appui à la tenue des travaux des CPA et du CNA		X projets sont approuvés par les CPA et le CNA	0%	Suspension des activités du projet suite au coup d'Etat du 5 septembre 2021	Reporté pour la reprise des activités du Projet
6	Validation des plans d'actions des projets approuvés et suivi de leur mise en œuvre		X plans d'actions de projets approuvés ont été validé	0%	Suspension des activités du projet suite au coup d'Etat du 5 septembre 2021	Reporté pour la reprise des activités du Projet
7	Mise à disposition des financements aux projets sélectionnés par les CPA et le CNA		X projets sélectionnés ont reçus les fonds pour le démarrage	0%	Suspension des activités du projet suite au coup d'Etat du 5 septembre 2021	Reporté pour la reprise des activités du Projet
8	Lancement de la mise en œuvre des projets		X projets sélectionnés ont démarré	0%	Suspension des activités du projet suite au coup d'Etat du 5 septembre 2021	Reporté pour la reprise des activités du Projet